
• ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA DO MUNIC(PIO DE CAPELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Coelho e Campos, 1201 - Centro - Capela - Sergipe 

CNPJ 13.119.961/0001 -61 

Mã6l•1~Mu=t.Jm,;E 

r 
ÊMPREENDIMENTO: -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE ESCOLA INFANTIL- PR_OINFÃNCIA- TIPO 1 - NO POVO~l:!9 PEDRASJ NO MUNICIPIO CAPELA. 
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1-ASSUNTO 

Dar ciência à Prefeitura Municipal de Capela sobre a obra de objeto 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL - PROINFÂNCIA - TIPO 1 - NO 

POVOADO PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE CAPELA. através de análises e vistorias 
que foram realizadas no Município. 

li - RELA TOS DA OBRA: 

A Construção de Escola Infantil - Proinfância - Tipo 1 - no Povoado Pedras é 

uma obra conveniada junto com o governo Federal através do FNDE - Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

A referida obra encontra-se paralisada sem contrato vigente, com execução 

física e financeira da Obra em torno de 38,00%. 

A obra está paralisada desde de dezembro de 2021, pois nesta data a conta 

possuía apenas cerca R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a prefeitura não tinha 

condições de arcar com o custo total da obra. 

O município solicitou desembolso ao governo federal no dia 15/04/2020 e só 

oo aoo em =,ço de 2023 o,~,= oh•~ ,alo, cepassado foi de R$ 106.539,75 
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(cento e seis mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), mas 
não é suficiente para finalizar a obra. 

Para liberar através do FNDE ainda existe o valor de R$ 1.154.180,58 (um 

milhão e cento e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta reais e cinquenta e oito 

centavos) e somando com o recurso em conta disponível totaliza um montante de R$ 

1.304.002,29 (um milhão e trezentos e quatro mil e dois reais e vinte e nove 
centavos) para ser utilizado na finalização das obras. 

Diante da alta dos preços dos insumos da construção após a pandemia a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos atualizou a planilha orçamentária 

da obra e chegou-se no valor para finalizar a obra de R$ 2.992.813,24 (dois milhões e 

novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos). 

Por fim, a prefeitura através do programa do governo federal "Mãos a Obra", 

solicitou o aporte da diferença dos recursos no valor R$ 1.688.810,95 (um milhão e 

seiscentos e oitenta e oito mil e oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos), 

programa esse que visa ajudar os municípios financeiramente a retomar as obras 

paralisadas e com recursos insuficientes para sua finalização e entrega a população. 

Yargo V ana Souza 

Eng. Civil - 2712948289 
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